

淄建发〔2021〕161号

淄博市住房和城乡建设局  
关于印发《淄博市城市雨污合流管网  
分流改造实施方案》的通知

各区县住房城乡建设局，高新区、经开区、文昌湖区建设局：

为加快推进城市雨污分流改造工作，我局制定《淄博市城市雨污合流管网分流改造实施方案》，现印发给你们。请结合各自实际认真贯彻落实。

淄博市住房和城乡建设局

2021年8月26日

# 淄博市城市雨污合流管网分流改造实施方案

实施城市雨污合流管网改造，是贯彻落实习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”发展理念的重要内容，对提升水环境质量具有重要意义。为进一步贯彻落实省生态环境厅、省住房城乡建设厅《关于进一步加快全省城市雨污合流管网改造的通知》（鲁建城建字〔2021〕7号）要求，加快城市雨污合流管网改造，制定本方案。

## 一、总体要求

### （一）基本原则

**一是规划引领，协调推进。**坚持规划引领，充分考虑未来城市发展变化，统筹处理好当前与长远、生产与生活、新区与旧区、地上与地下、城市建设与生态环境保护等关系，与城市基础设施建设其它方面协调推进，提高城市发展的可持续性。

**二是因地制宜，集约高效。**依据各区县自然条件、水环境保护与内涝防治等要求，结合城市道路提升改造、老旧小区改造、棚户区改造等，合理确定并积极实施排水管网雨污分流改造年度目标任务，要充分利用现有管道，科学实施管网改造。

**三是创新机制，广泛参与。**充分发挥市场机制作用和政府

的调控引导作用，加大政策支持力度。创新投融资模式和建设机制，推进政府和社会资本合作、政府购买服务等模式，鼓励社会资本参与改造。

## （二）工作目标

2025 年底前，全市城市建成区全部完成现有雨污合流管网改造。

## 二、工作任务

（一）全面排查摸底。各区县立即对城市建成区范围内雨污合流管网开展全面摸底调查，系统掌握管网布局、未完成雨污分流改造的城市道路和老旧小区需改造管网长度等情况，建立工作台账，为管网改造打下坚实基础。

（二）科学制定改造计划。根据排查摸底情况，结合各区县年度城建重点项目计划制定，科学策划老城区更新等相关项目，研究制订城市雨污分流改造工作方案和计划，明确工作任务和推进措施，统筹实施雨污分流改造项目。

（三）适当提高建设标准。针对现状雨污水管道设计标准低、密封性差等问题，各区县在编制雨污合流管网改造工作方案时，要严格按照相关技术规范要求，结合城市经济社会发展水平，适度提高建设标准，为城市发展预留充足空间。

（四）严格保证工程质量。要精心设计，精心施工，严格选材，提高工程建设标准，严格按照有关规范进行施工和验收，

加强对工程建设各个阶段的监督管理。城市排水管网竣工验收必须开展闭水或闭气试验，建立内窥检测制度，确保工程质量。

（五）注重加强统筹衔接。贯彻海绵城市建设理念，城市道路雨水井不宜设在立沿石旁边，需经微型湿地、下沉式绿地或植草沟等城市“海绵体”过滤后再排入雨水井，增强城市海绵能力。做好与城市受纳水体的衔接，雨水在排入城市水体时，应配套建设快速净化装置，减少初期雨水对城市水体的污染。

（六）创新建管机制。推广“厂网一体化”建管模式，将城市污水处理厂及汇水范围内的污水管网建设、维护、管理合并交由污水处理投资商一体化运营。针对排水管网处于地下、养护管理缺乏质量管控机制等情况，鼓励成立专业排水公司，专门负责排水管网养护管理。

### 三、工作要求

（一）加强组织领导。城市雨污分流管网改造工作是环保督察反馈问题整改、改善城市人居环境的重要工作任务。各区县要分别制订工作方案和改造计划，明确目标任务，采取有力措施，统筹协调推进，加快推进城市雨污分流改造工作开展。

（二）强化要素保障。对于雨污分流改造涉及的城市道路、老旧小区改造等工程，要加强土地、资金等要素保障，加大财政投入力度，采取多种形式拓宽融资渠道，创新工程合作模式，积极推进工程实施。

（三）强化督查考核。对各区县管网排查不彻底、数据不准确、整改计划制定不完善等情况，进行通报。与相关部门联合对各区县进行督导，采取现场检查、督办、约谈等方式，督促加快工程进度，及时解决相关问题，确保按期完成城市雨污分流改造任务。

请各区县于9月3日前将雨污分流工作方案和改造计划表（附件1、2）以正式文件形式报市住房城乡建设局，对于新排查发现的城市道路、老旧小区合流制管网改造任务加入附件2中。

联系人：史琨，电话：2300357

邮 箱：zjjcjk@zb.shandong.cn

附件：1. 老旧小区雨污分流改造计划表  
2. 淄博市城市雨污合流管网改造计划表

---

信息公开属性：此件主动公开

---

淄博市住房和城乡建设局办公室

2021年8月26日印发

---